Overføring av vann og spillvann fra Grua til Harestua
Beregning av ny kostnadsramme

Beløp i 1000- kr

		Ny kostandsramme	Fra forprosjekt
Entreprise 1			
Laveste anbud	13 200		
Fradrag for dobbelt beskrivelse	-1 000		
Uforutsett, 15 %	2 000		
Byggeledelse og adm, 8%	1 000	15 200	10 000
Entreprise 2			
Laveste anbud	6 500		
Fradrag for refusjon fra LA	-1 000		
Uforutsett, 10 %	650		
Byggeledelse og adm, 8%	500	6 650	7 600
Ledninganlegg gjennom Hadelandsparken (fra forprosjektet)		4 300	4 300
Pumpestasjon (fra forprosjektet)		3 200	3 200
Påløpne kostnader (forprosjekt, detaljprosjektering, anbudsinnhenting)		1 350	
		30 700	

07.01.2009
INS